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ABSTRAK 
Yan Anggitia Fajerin, 2010, ANALISIS KONSEP NILAI HASIL PADA PROYEK 
REHABILITASI RUMAH SAKIT ORTOPEDI SURAKARTA DENGAN PROGRAM 
PRIMAVERA 6.0., Skripsi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta. 
 
Manajemen konstruksi adalah perencanaan, penjadwalan dan pengendalian proyek untuk 
mencapai tujuan proyek tanpa ada penyimpangan.  Konsep Nilai Hasil merupakan salah satu 
metode yang mampu mengendalikan penjadwalan secara efektif dan efisien, karena konsep ini 
dapat meramalkan hasil pelaporan akhir proyek, sehingga manajemen proyek dapat sesegera 
mungkin meluruskan kegiatan proyek agar berjalan sesuai rencana jika terjadi penyimpangan.   
 
Konsep nilai hasil dapat dikelola dengan bantuan program Primavera 6.0. Pada penelitian ini, 
data dilakukan dengan menginputkan data ke program Primavera 6.0 maka secara otomatis hasil 
analisis dapat keluar berdasarkan rumus-rumus kalkulasi yang ada program ini. Sehingga hasil 
yang dihasilkan dari konsep nilai hasil ini lebih cepat dan akurat. 
 
 
Hasil analisis data yang dilakukan pada Proyek Rehabilitasi Rumah Sakit Ortopedi Surakarta 
menunjukkan bahwa besarnya biaya pelaksanaan hingga minggu ke-5 adalah Rp171.122.551. 
Prakiraan biaya akhir proyek adalah Rp692.119.630 dan prakiraan waktu akhir proyek adalah 
68,02  hari. Jika tidak ada evaluasi kinerja, maka kontraktor akan mengalami kerugian sebesar 
Rp.122.199.470. 
 
 
 
 
Kata Kunci : Proyek konstruksi, Primavera 6.0, Konsep Nilai Hasil 
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ABSTRACT  
Yan Anggitia Fajerin, 2010, EARNED VALUE ANALYSIS OF REHABILITATION 
ORTOPEDI HOSPITAL PROJECT OF SURAKARTA WITH PRIMAVERA 6.0 
PROGRAM, Script, Civil Engineering Major, Technique Faculty, Sebelas Maret 
University, Surakarta.  
  
Construction management is planning, scheduling and controlling of project to reach the target 
without deviation. Earned Value Analysis constitute one of method capable to controling the 
schedule effectively and efficient, because this concept can forecast result of final reporting end 
of project, so that project management earn immediately possible straighten the activity of 
project so that walking according to plan if happened deviation. 
 
Earned Value Analysis can be managed constructively program Primavera 6.0. At this research,  
the data input to Primavera 6.0 program then automatically result of analysis come out on the 
strength of calculation formula of this program. So that result from  this Earned Value Analysis 
more quikly and accurate. 
 
The result of Earned Value Analysis of rehabilitation ortopedi hospital project of Surakarta with 
Primavera 6.0 program shows that actual cost until 5th is Rp171.122.551. Estimated at 
completion is Rp692.119.630 and estimated completion date is 68,02 day. If  there is not 
performance evaluation, so contractor will experience of the loss equal to Rp.122.199.470. 
 
 
Key word: Construction project, Primavera 6.0, Earned value analysis 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
 
Seiring dengan berkembangnya jaman  di Indonesia, maka kebutuhan masyarakat 
terhadap proyek konstruksi semakin meningkat. Oleh karena itu, pembangunan 
sarana fisik perlu suatu pengelolaan yang serius untuk mencapai hasil yang 
diinginkan. 
 
Manajemen konstruksi adalah perencanaan, penjadwalan dan pengendalian proyek 
untuk mencapai tujuan proyek tanpa ada penyimpangan. Manajemen yang efektif 
dari suatu  program selama siklus operasi proyek konstruksi memerlukan 
pengorganisasian biaya dan sistem pengontrolan yang baik. Manajemen harus 
membandingkan biaya, waktu dan kinerja dari program terhadap rencana anggaran 
biaya, rencana waktu dan kinerja dalam setiap aktifitas. Manajemen konstruksi dapat 
diatur sesuai dengan sumber daya yang ada. Sumber daya yang direncanakan adalah 
tenaga kerja (man), peralatan (machine), metode (method), bahan (material), dan 
uang (money). Sumber daya ini harus direncanakan seefisien dan seefektif mungkin 
dalam rangka mencapai sasaran proyek dengan batasan waktu, biaya, dan mutu. 
 
Tantangan pada proyek konstruksi adalah bagaimana merencanakan jadwal waktu 
yang efektif dan perencanaan biaya yang efisien tanpa mengurangi mutu, karena 
banyaknya proyek konstruksi yang berjalan tidak sesuai dengan yang direncanakan. 
Proyek konstruksi dapat dikelola dengan baik dan mudah menggunakan Konsep 
Nilai Hasil (Earned Value Analysis). 
 
Konsep Nilai Hasil (Earned Value Analysis) mampu mengendalikan penjadwalan 
secara efektif dan efisien, karena konsep ini dapat meramalkan hasil pelaporan akhir 
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proyek, sehingga managemen proyek dapat sesegera mungkin meluruskan kegiatan 
proyek agar berjalan sesuai rencana jika terjadi penyimpangan. Konsep nilai hasil 
dapat dikelola dengan bantuan program Primavera 6. 
 
Program Primavera 6 adalah program khusus untuk mengelola proyek konstruksi. 
Program ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan program khusus proyek 
konstruksi yang lainnya yaitu MS Project. Keunggulan utama dari Primavera 
dibanding MS Project adalah pada saat tahap pengontrolan, Primavera akan 
memberikan analisa yang lebih akurat dibanding MS Project kemudian di Primavera  
dapat bekerja secara multi project, jadi dapat dilakukan tracking resource/cost 
melalui project portofolio.  
Selain itu, hal yang paling mendasar adalah bila MS Project masih stand alone 
sedangkan Primavera sudah centralized, database, dapat memakai Oracle, SQL 
Server, dll. Oleh karena itu Primavera dapat diartikan juga sebagai berikut : 
- Scalability nya tinggi 
- Mudah kolaborasi 
- Bisa melakukan konsolidasi beberapa project dengan pool resources  
- WBS nya lebih flexible dan bisa langsung membuat Kurva S  
- Kolaborasi dengan beberapa tim work group di lokasi berbeda juga mudah 
- Melakukan revisi lebih terkontrol 
- Dan laporannya lebih komprehensive, dalam format web atau reporting tools 
   lainnya.  
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1.2.  Rumusan Masalah 
 
Agar penelitian mempunyai suatu kejelasan dalam pengerjaannya, maka rumusan masalah 
yang dapat disimpulkan dari latar belakang adalah: 
1. Berapakah  besarnya biaya pelaksanaan  proyek hingga saat pelaporan? 
2. Berapakah  prakiraan total biaya untuk penyelesaian proyek ?  
3. Berapakah  prakiraan waktu penyelesaian proyek ? 
4. Apakah kontraktor mengalami keuntungan atau kerugian dalam mengerjakan 
proyek ini? 
 
1.3.  Batasan Masalah 
 
Agar penelitian ini lebih mengarah pada latar belakang dan pemasalahan yang telah 
dirumuskan maka diperlukan batasan-batasan masalah guna membatasi ruang lingkup 
penelitian, sebagai berikut: 
1. Pengambilan data dilakukan pada Proyek Rehabilitasi Rumah Sakit Ortopedi 
Surakarta. 
2. Analisis proyek menggunakan Konsep Nilai Hasil (Earned Value Analysis). 
3. Analisis dikerjakan dengan menggunakan Program Primavera 6.0. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
 
Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui besarnya biaya pelaksanaan  proyek hingga saat pelaporan. 
2. Untuk mengetahui prakiraan total biaya untuk penyelesaian proyek. 
3. Untuk mengetahui prakiraan waktu penyelesaian proyek. 
4. Untuk mengetahui kontraktor mengalami keuntungan atau kerugian dalam 
mengerjakan proyek tersebut. 
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1.5.  Manfaat Penelitian 
 
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Menambah pengetahuan penggunaan program Primavera 6.0 untuk analisis 
konsep nilai hasil. 
2. Memperdalam pengetahuan dalam  ilmu manajemen. 
3. Menambah pemahaman dalam membaca laporan kemajuan proyek. 
4. Memberikan penekanan bahwa perencanaan biaya yang sistematis sesuai jadwal 
sangat bermanfaat terhadap sebuah implementasi proyek. 
5. Mengetahui waktu akhir pelaksanaan proyek. 
6. Mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek. 
7. Digunakan sebagai  salah satu bahan bacaaan / referensi. 
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BAB 2 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Tinjauan Pustaka 
 
Konsep “earned value” merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengelolaan 
proyek yang mengintegrasikan biaya dan waktu. Konsep earned value menyajikan tiga 
dimensi yaitu penyelesaian fisik dari proyek (the percent complete) yang mencerminkan 
rencana penyerapan biaya (budgeted cost), biaya aktual yang sudah dikeluarkan atau yang 
disebut dengan actual cost serta apa yang didapatkan dari biaya yang sudah dikeluarkan 
atau yang disebut earned value. Dari ketiga dimensi tersebut, dengan konsep earned 
value, dapat dihubungkan antara kinerja biaya dengan waktu yang berasal dari perhitungan 
varian dari biaya dan waktu (Flemming dan Koppelman, 1994 ).  
 
Earned value analysis (EVA) adalah cara untuk mengukur jumlah pekerjaan yang 
sebenarnya dilakukan pada sebuah proyek (yaitu, untuk mengukur kemajuan) dan untuk 
memperkirakan biaya proyek dan tanggal penyelesaian. Metode ini juga dikenal sebagai 
”biaya dianggarkan bekerja dilakukan” atau BCWP. Ukuran ini memungkinkan seseorang 
untuk menghitung indeks kinerja biaya dan jadwal, yang akan memberitahu seberapa baik 
proyek yang dilakukan relatif terhadap rencana semula. Indeks ini memungkinkan 
seseorang untuk meramalkan bagaimana proyek ini akan dilakukan di masa depan (Dennis 
J. Frailey, 1999). 
 
Perencanaan biaya untuk suatu proyek adalah prakiraan keuangan yang merupakan dasar 
untuk pengendalian biaya proyek serta kas aliran proyek. Pengendalian biaya adalah suatu 
aspek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Pengendalian biaya yang kurang 
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baik, tidak jarang menyebabkan biaya konstruksi proyek yang berbeda dengan biaya yang 
direncanakan. ( Herry P. Candra, et aL, 2004 ) 
 
Metode ”Nilai Hasil” (Earned Value) adalah suatu metode pengendalian yang digunakan 
untuk mengendalikan biaya dan jadwal proyek secara terpadu. Metode ini memberikan 
informasi status kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan memberikan informasi 
prediksi biaya yang dibutuhkan dan waktu untuk penyelesaian seluiruh pekerjaan 
berdasarkan indikator kinerja saat pelaporan. (Dewa Ketut Sudarsana, 2008 )    
 
Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan proyek dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui laju pelaksanaan pekerjaan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang 
terjadi dapat dengan cepat diketahui dan dapat dilakukan langkah-langkah penanganan 
yang sesuai. Dalam pelaksanaanya diperlukan teknik-teknik, metode dan bahkan alat 
bantu yang dapat mempermudah dalam pelaksanaannya baik berupa tabel, grafik ataupun 
program aplikasi. Alat bantu yang dipergunakan dalam pelaksanaan pemantauan dan 
pengendalian pelaksanaan proyek konstruksi harus mudah dipergunakan, mudah dibaca 
dan aplikatif (Sumaryani, 2010). 
 
2.2. Dasar Teori 
 
2.2.1. Proyek 
 
Proyek merupakan aktivitas kompleks dimana terdapat titik awal pekerjaan dan titik akhir 
pengerjaan. Setiap proyek adalah unik, bahkan tidak ada dua proyek yang sama persis. 
Proyek adalah aktifitas sementara dari personil, material, serta sarana untuk mewujudkan 
sasaran-sasaran proyek dalam kurun waktu tertentu yang kemudian berakhir. Ada 
beberapa hal yang perlu diketahui tentang definisi dari proyek, antara lain adalah : 
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a) Ciri – ciri pokok proyek : 
• Memiliki tujuan khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. 
• Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan 
diatas telah ditentukan. 
• Bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. Titik awal 
dan akhir ditentukan dengan jelas. 
• Non-rutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang  
proyek berlangsung 
b) Sifat Proyek  
• Unik , proyek satu dengan lainnya tidak pernah sama. 
• Dinamis, dalam penggunaan sumberdaya & multi disiplin keilmuan 
 
c) Perbedaan antara kegiatan proyek dan kegiatan operasional 
 Kegiatan Proyek 
• Bercorak dinamis. 
• Siklus proyek relatif pendek. 
• Intensitas kegiatan di dalam periode proyek berubah-ubah (naik-turun). 
• Kegiatan harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadual yang telah 
ditentukan. 
• Terdiri dari berbagai macam-macam kegiatan yang memerlukan berbagai 
disiplin ilmu. 
• Keperluan sumberdaya berubah, baik macam maupun volumenya. 
 Kegiatan operasional 
• Berulang-ulang, rutin. 
• Berlangsung dalam jangka panjang. 
• Intensitas kegiatan relatif sama. 
• Batas anggaran dan jadwal tidak setajam dalam proyek. 
• Macam kegiatan tidak terlalu banyak. 
• Macam dan keperluan sumberdaya relatif konstan. 
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d) Sasaran Proyek dan Triangle Constraints 
Dalam proses mencapai tujuan, proyek dibatasi oleh target biaya, jadwal, serta 
mutu yang telah ditetapkan.Ketiga hal tersebut sering disebut triple constraint. 
Hubungan triple constraint dapat dilihat pada Gambar 2.1  
        Biaya  
             (Anggaran) 
 
 
 
Jadwal                  Mutu   
              (Waktu)    (Kinerja) 
 
Gambar 2.1 Hubungan Triple Constrain (Iman Soeharto; 1997:3) 
Ketiga batasan tersebut, bersifat tarik-menarik. Artinya, jika ingin meningkatkan kinerja 
produk yang telah disepakati dalam kontrak, maka umumnya harus diikuti dengan 
meningkatkan mutu. Hal ini selanjutnya berakibat pada naiknya biaya sehingga melebihi 
anggaran. Sebaliknya, bila ingin menekan biaya, maka biasanya harus berkompromi 
dengan mutu dan jadwal (Iman Soeharto; 1997).  
 
2.2.2. Perencanaan Proyek 
 
Perencanaan proyek adalah suatu metode perencanaan yang dapat menyusun secara 
cermat urutan pelaksanaan kegiatan ataupun penggunaan sumber daya bagi kegiatan-
kegiatan tersebut agar proyek dapat diselesaikan secepatnya dengan penggunaan sumber 
daya sehemat mungkin. 
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Merencanakan dan mengestimasi sebuah proyek bukan merupakan hal yang mudah, 
karena sebuah proyek dibatasi oleh waktu, mutu, dan biaya. Jadi dalam merencanakan 
harus mempunyai dasar teori yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga bila suatu 
ketika diadakan evaluasi dari proyek yang bersangkutan dapat ditelusuri asal dari sebuah 
permasalahan yang ada. 
 
2.2.3. Metode dan Teknik Pengendalian Biaya dan Waktu 
 
Setiap proyek tidak lepas dari suatu pengendalian agar proyek dapat berjalan sesuai 
dengan yang direncanakan. Metode pengendalian proyek yang digunakan adalah Metode 
Pengendalian Biaya dan Jadwal Terpadu (Earned Value). Metode ini mengkaji 
kecenderungan Varian Jadwal dan Varian Biaya pada suatu periode waktu selama proyek 
berlangsung (Iman Soeharto, 1997). 
 
2.2.3.1. Metode “Nilai Hasil” 
 
Metode ”Nilai Hasil” adalah suatu metode pengendalian yang digunakan  untuk 
mengendalikan  biaya  dan  jadwal  proyek  secara terpadu.  Metode ini  memberikan  
informasi status kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan memberikan informasi  
prediksi  biaya  yang  dibutuhkan  dan  waktu  untuk  penyelesaian  seluruh  pekerjaan  
berdasarkan indikator kinerja saat pelaporan.    
 
2.2.3.1.1. Metode Analisis Varians 
 
Metode Analisis Varians adalah metode untuk mengendalikan biaya dan jadwal suatu 
kegiatan proyek konstruksi. Dalam metode ini identifikasi dilakukan dengan 
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membandingkan jumlah biaya sesungguhnya dikeluarkan terhadap anggaran. Analisis 
Varians dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang status terakhir kemajuan 
proyek pada saat pelaporan dengan menghitung jumlah unit pekerjaan yang telah 
diselesaikan kemudian dibandingkan dengan perencanaan atau melihat catatan 
penggunaan sumber daya. Metode ini akan memperlihatkan perbedaan antara biaya 
pelaksanaan terhadap anggaran dan waktu pelaksanaan terhadap jadwal. 
 
 
2.2.3.1.2. Varians dengan Grafik “S” 
 
Cara lain untuk memperagakan adanya varians dengan menggunakan grafik. Grafik “S” 
akan menggambarkan kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan sepanjang siklus 
proyek. Bila grafik tersebut dibandingkan dengan grafik serupa yang disusun berdasarkan 
perencanaan dasar  maka akan segera terlihat jika terjadi penyimpangan. 
  
Penggunaan grafik “S” dijumpai dalam hal berikut: 
1. Pada analisis kemajuan proyek secara keseluruhan. 
2. Penggunaan seperti diatas, tetapi untuk satuan unit pekerjaan atau elemen-
elemennya. 
3. Pada kegiatan engineering dan pembelian untuk menganalisis presentase (%) 
penyelesaian pekerjaan, misalnya jam-orang untuk menyiapkan rancangan, 
produksi gambar, menyusun pengajuan pembelian, terhadap waktu. 
4. Pada kegiatan konsruksi, yaitu untuk menganalisis pemakaian tenaga kerja atau 
jam-orang dan unutk menganalisis persentase (%) penyelesaian serta pekerjaan –
pekerjaan lain yang diukur (dinyatakan) dalam unit versus waktu. 
 
Grafik “S” sangat bermanfaat untuk dipakai sebagai laporan bulanan dan laporan kepada 
pimpinan proyek, karena grafik ini dapat dengan jelas menunjukkan kemajuan proyek 
dalam bentuk yang mudah dipahami. Grafik “S” dapat ditunjukkan pada gambar 2.2 
dibawah ini : 
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Gambar 2.2 Grafik “S” 
 
 
2.2.3.1.3. Kombinasi Bagan Balok dan grafik “S” 
 
Salah satu teknik pengendalian kemajuan proyek adalah memakai kombinasi grafik “S” 
dan tonggak kemajuan (milestone). Milestone adalah titik yang dianggap menandai suatu 
peristiwa yang dianggap penting dalam rangkaian pelaksanaan pekerjaan proyek. Titik 
milestone ditentukan pada waktu pembutan perencanaan dasar yang disapkan sebagai 
tolak ukur kegiatan pengendalian kemajuan proyek. Penggunaan milestone yang 
dikombinasikan dengan grafik “S” amat efektif untuk mengendalikan pembayaran 
berkala. Kombinasi bagan balok dan grafik “S” dapat ditunjukkan pada gambar 2.3 
dibawah ini: 
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Gambar 2.3 Kombinasi Bagan Balok dan grafik “S” 
 
 
2.2.3.2.  Konsep Nilai Hasil (Earned Value)  
 
Konsep Nilai Hasil merupakan bagian dari Konsep Analisis Varians. Dimana dalam 
analisi varians hanya menunjukkan perbedaan hasil kerja pada waktu pelaporan 
dibandingkan dengan anggaran atau jadwalnya. Adanya kelemahan dari metode Analisis 
Varians adalah hanya menganalisa varians dan jadwal masing-masing secara terpisah 
sehingga tidak dapat mengungkapkan masalah kinerja kegiatan yang sedang dilakukan. 
Sedangkan dengan metode Konsep Nilai Hasil dapat diketahui kinerja kegiatan yang 
sedang dilakukan serta dapat meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan kegiatan 
proyek. Dengan memakai asumsi bahwa kecenderungan yang ada dan terungkap pada saat 
pelaporan akan terus berlangsung, maka metode prakiraan atau proyeksi masa depan 
proyek, seperti : 
1. Dapatkah proyek diselesaikan dengan kondisi yang ada. 
2. Berapa besar perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek. 
3. Berapa besar keterlambatan/kemajuan pada akhir proyek. 
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Konsep Nilai Hasil adalah konsep menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran 
sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan . Bila ditinjau dari jumlah pekerjaan 
yang telah diselesaikan brarti konsep ini mengatur besarnya unit pekerjaan yang 
diselesaikan pada suatu waktu bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan 
untuk pekerjaan tersebut. Dengan perhitungan ini dapat diketahui hubungan antara apa 
yang sesungguhnya telah dicapaiu secara fisik terhadp jumlah anggaran yang telah 
dikeluarkan, yang dapat ditulis dengan rumus:  
Nilai Hasil =  (% penyelesaian) x (anggaran)          (Rumus 2.1) 
Keterangan : 
1. % penyelesaian yang dicapi pada saat pelaporan 
2. Anggaran yang dimaksud adalah real cost biaya proyek 
 
2.2.3.2.1.  Indikator-Indikator yang Dipergunakan 
 
Penilaian kinerja proyek dengan konsep nilai hasil dilakukan dengan menggunakan 
indikator-indikator sebagai berikut : 
a. BCWS (Budgeted Cost for Work Schedule) 
BCWS merupakan anggaran biaya yang telah direncanakan berdasarkan jadwal 
pelaksanaan proyek. Untuk setiap periode yang diinginkan, anggaran biaya pada 
jadwal pekerjaan dihitung pada level cost account dengan menjumlahkan seluruh 
anggaran paket pekerjaan. 
b. BCWP (Budgeted Cost for Work Performance) 
BCWP menunjukkan nilai hasil dari sudut pandang nilai pekerjaan yang telah 
diselesaikan terhadap anggaran yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan 
tersebut. Bila angka ACWP dibandingkan dengan BCWP, akan terlihat perbandingan 
antara biaya yang telah dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah terlaksana terhadap 
biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk maksud tersebut. 
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Dengan menggunakan ketiga parameter tersebut di atas, maka dapat dihitung berbagai 
faktor yang menunjukkan kemajuan dan kinerja pelaksanaan proyek, yaitu: 
a. Varians biaya (CV) dan varian jadwal terpadu (SV) 
b. Memantau  perubahan varians terhadap angka standar  
c. Indeks produktivitas dan kinerja 
d. Prakiraan biaya penyelesaian proyek 
 
2.2.3.2.2. Analisa Kinerja Proyek 
 
a. Varians Biaya dan Jadwal Terpadu 
 
Telah disebutkan sebelumnya bahwa menganalisis kemajuan proyek dengan analisis 
varans sederhana dianggap kurang mencukupi, karena metode ini tidak mengintegrasikan 
aspek biaya dan jadwal. Untuk mengatasi hal tersebut indikator PV. EV dan AC 
digunakan dalam menentukan Varians Biaya dan Varians Jadwal secara terpadu. Varians 
Biaya/Cost Varians (CV) dan Varians Jadwal/Schedule Varians (SV) diinformasikan 
sebagai berikut: 
Varians Biaya (CV) = EV-AC atau CV = BCWP-ACWP      (Rumus 2.2) 
- Negative (-) = Cost Overrun (biaya di atas rencana) 
- Nol (0)  = sesuai biaya 
- Positive (+) = Cost Underrun (biaya di bawah rencana) 
Varians Jadwal (SV) = EV-PV atau SV = BCWP-BCWS      (Rumus 2.3) 
- Negative (-) = terlambat dari jadwal 
- Nol (0)  = tepat waktu 
- Positive (+) = lebih cepat dari jadwal 
 
Kriteria untuk kedua indikator di atas baik itu SV (Schedule Varians) dan CV (Cost 
Varians) ditabelkan oleh Iman Soeharto seperti pada table 2.1 di bawah ini : 
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Tabel 2.1. Analisa Varians Terpadu 
Varians jadwal 
SV=BCWP-BCWS 
Varians biaya 
CV=BCWP-ACWP 
keterangan 
Positive Positive 
Pekerjaan terlaksana lebih cepat daripada jadwal 
dengan biaya lebih kecil daripada anggaran 
Nol Positive 
Pekerjaan terlaksana tepat sesuai jadwal dengan 
biaya lebih rendah daripada anggaran 
Positive Nol 
Pekerjaan terlaksana sesuai anggaran dan selesai 
lebih cepat daripada jadwal 
Nol Nol Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dan anggaran
Negative Negative 
Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya 
lebih tinggi daripada anggaran 
Nol Negative 
Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dengan 
menelan biaya di atas angaran 
Negative Nol 
Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya 
sesuai anggaran 
Positive Negative 
Pekerjaan selesai lebih cepat daripada rencana 
dengan menelan biaya di atas anggaran 
 
 
b. Indeks produktivitas dan kinerja 
 
Pengelola proyek seringkali ingin mengetahui penggunaan sumber daya, yang dapat 
dinyatakan ssebagai indeks produktivitas atau indeks kinerja. Indeks kinerja ini terdiri dari 
indeks kinerja biaya (Cost Performance Index=CPI) dan indeks kinerja jadwal (Schedule 
Performance Index=SPI). 
 
Indeks Kinerja Biaya (CPI) = EV/AC atau CPI = BCWP/ACWP     (Rumus 2.4) 
Indeks Kinerja Jadwal (SPI) = EV/PV atau SPI = BCWP/BCWS     (Rumus 2.5) 
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dengan kriteria indeks kinerja (performance indeks) : 
- Indeks kinerja < 1, berarti pengeluaran lebih besar daripada anggaran atau waktu 
pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang direncanakan. Bila anggaran dan jadwal 
sudah dibuat secara realistis, maka berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam 
pelaksanaan kegiatan. 
- Indeks kinerja > 1, maka kinerja penyelenggaraan proyek lebih baik dari 
perencanaan, lebih kecil dari anggaran atau jadwal lebih cepat dari rencana. 
- Indeks kinerja makin besar perbedaannya dari angka 1, maka makin besar 
penyimpangannya dari perencanaan dasar atau anggaran. Bahkan bila didapat 
angka yang terlalu tinggi berarti prestasi pelaksanaan pekerjaan sangat baik, perlu 
pengkajian lebih dalam apakah mungkin dalam arti pengeluaran perencanaannya 
atau anggaran yang justru tidak realistis. 
 
c.  Proyeksi Pengeluaran Biaya dan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek 
 
Membuat prakiraan biaya atau jadwal penyelesaian proyek berdasarkan atas indikator 
yang diperoleh saat pelaporan akan memberikan petunjuk besarnya biaya pada akhir 
proyek (estimasi at completion = EAC) dan prakiraan waktu penyelesaian proyek 
(estimate all schedule = EAS). Prakiraan biaya atau jadwal bermanfaat karena memberikan 
peringatan dini mengenai hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, bila 
kecenderungan yang ada pada saat pelaporan tidak mengalami perubahan. Bila pada 
pekerjaan tersisa dianggap kinerjanya tetap seperti pada saat pelaporan, maka prakiraan 
biaya untuk pekerjaan tersisa (ETC) adalah : 
ETC = (BAC-BCWP)/CPI          (Rumus 2.6) 
Perhitungan akhir biaya konstruksi (EAC) dihitung dengan menggunakan beberapa asumsi 
seperti dijelaskan dalam tabel 2.2 berikut: 
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Tabel 2.2. Alternatif perhitungan EAC 
Asumsi Rumus 
Performa biaya yang akan datang akan 
sama dengan seluruh performa biaya 
masa lampau  
EAC = ACWP + [( BAC-BCWP)/ CPI)] 
Performa biaya yang akan datang akan 
sama dengan 3 alat pengukur masa 
lampau  
EAC = ACWP + [( BAC-BCWP)/    
             (BCWPi + BCWPj + BCWPk)/ 
             (ACWPi + ACWPj +  
              ACWPk)] 
Performa biaya yang akan datang akan 
dipengaruhi penambahan performa 
jadwal masa lampau  
EAC = ACWP + [( BAC-BCWP)/ CPIx SPI)] 
Performa biaya yang akan datang akan 
digabungkan pada bebrapa proporsi dari 
kedua indeksnya 
EAC = ACWP + [( BAC-BCWP)/0.8CPI x 0.2 
SPI )] 
 
EAC = ACWP + {[BAC-BCWP]/CPI}     (Rumus 2.7) 
EAC = ACWP + [( BAC-BCWP)/(BCWPi + BCWPj + BCWPk)/ 
(ACWPi + ACWPj + ACWPk)]      (Rumus    2.8)            
EAC = ACWP + {[BAC-BCWP]/[CPIxSPI]}      (Rumus   2.9) 
EAC = ACWP + {[BAC-BCWP]/[0.8 CPIx0.2 SPI]     (Rumus 2.10) 
Sedangkan prakiraan waktu penyelesaian seluruh pekerjaan : 
ETS = (sisa waktu)/SPI         (Rumus 2.11) 
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EAS=Waktu selesai+ETS         (Rumus 2.12) 
Dimana: 
BAC (Budgeted At Completion) = Anggaran Biaya Proyek Keseluruhan 
SPI    (Schedule Performance Indeks) = Indek Kinerja Jadwal 
CPI   (Cost Performance Indeks) = Indek Kinerja Biaya 
ETC  (Estimate Temporary Cost) = Prakiraan Biaya Untuk Pekerjaan Tersisa 
EAC  (Estimate Temporary Cost) = Prakiraan Total Biaya Proyek 
ETS   (Estimate Temporary Schedule) = Prakiraan Waktu Untuk Pekerjaan Yang Tersisa 
EAS  (Estimate All Schedule) = Prakiraan Total Waktu Proyek 
 
d. Proyeksi CPI to-go dan SPI togo 
 
Tidak jarang pengelolaan proyek tidak sesuai dari yang direncanakan. Ada yang lebih baik 
dari perencanaan, ada juga yang lebih buruk dari perencanaan. Proyek dikatakan 
pengeluaran lebih besar daripada anggaran atau waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal 
yang direncanakan jika nilai CPI dan SPI kurang dari 1. Sedangkan proyek dikatakan 
kinerja penyelenggaraan proyek lebih baik dari perencanaan, lebih kecil dari anggaran 
atau jadwal lebih cepat dari rencana jika nilai CPI dan SPI lebih dari 1. 
 
Apabila nilai CPI dan SPI kurang dari 1 atau pengeluaran proyek lebih besar daripada 
anggaran atau waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang direncanakan , maka dapat 
digunakan CPI to-go dan SPI to-go. Fungsi dari CPI to-go dan SPI to-go adalah untuk 
meramalkan besarnya CPI dan SPI yang harus dicapai agar kondisi proyek kedepannya 
dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.  
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CPI to-go dan SPI to-go diperoleh dari rumus : 
CPI to-go = (BAC-BCWP) / (BAC-ACWP)    (Rumus 2.13) 
SPI to-go = (BAC-BCWP) / (BAC-BCWS)    (Rumus 2.14) 
 
 
2.2.4. Biaya Langsung dan Tak Langsung 
 
Suatu proyek konstruksi tidak lepas dari pendanaan atau pembiayaan. Pembiayaan pada 
proyek konstruksi dibagi menjadi dua macam, yaitu biaya langsung dan biaya tak lansung. 
Berikut pengertian biaya langsung dan biaya tak langsung : 
1. Biaya Langsung (Direct Cost) 
Biaya langsung adalah biaya yang selalu dicatat, biaya yang bersangkutan dipakai 
untuk produk yang mana (melalui pencatatan ke dalam bon pengeluaran barang, surat 
perintah kerja, dan sebagainya), sehingga secara otomatis dapat dikatakan untuk 
produk mana setiap biaya langsung dibuat. 
Biaya langsung ini dibagi menjadi lima, yaitu: 
a. Biaya bahan / material 
b. Biaya upah kerja 
c. Biaya alat 
d. Biaya subkontraktor 
e. Biaya lain-lain 
Biaya lain-lain biasanya relatif kecil. Tetapi bila jumlahya cukup berarti harus dirinci 
agar memudahkan untuk proses pengendalian. 
2. Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) 
Biaya tidak langsung adalah seluruh biaya yang terkait secara tidak langsung, yang 
dibebankan kepada proyek. Biaya ini meliputi antara lain: biaya pemasaran, biaya 
overhead di kantor pusat/ cabang (bukan overhead kantor proyek). Biaya ini tiap 
bulan besarnya relatif tetap dibanding dengan biaya langsung, oleh karena itu juga 
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sering disebut dengan biaya tetap (fix cost). Biasanya pembebanan biaya tetap ini 
ditetapkan dalam persentase dari biaya langsung proyeknya.  
 
Inti dari perkiraan biaya secara detail adalah yang didasarkan pada penentuan jumlah 
material, tenaga kerja, peralatan dan jasa subkontraktor yang merupakan bagian terbesar 
dari biaya total proyek yaitu berkisar antara 85 % yang terdiri dari biaya peralatan sebesar 
20-25 %, material curah 20-25 %, biaya konstruksi di lapangan yaitu tenaga kerja, 
material, jasa subkontraktor 45-50 % (Ritz, 1994 dalam skripsi Irfanur Rahman, 2010). 
Maka dari itu besarnya biaya tak langsung dapat disimpulkan sebesar 100 % - 85 % = 15 
% dari total biaya yang dikeluarkan. 
 
 
2.2.5. Aplikasi Penggunaan Program Primavera6.0 
 
Pengelolaan proyek konstruksi bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Ada banyak hal yang 
harus dikerjakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian 
proyek agar sesuai dengan tujuan awal. Proyek konstruksi dapat dikelola dengan baik dan 
mudah dengan bantuan aplikasi Primavera Project Management. Saat ini telah hadir versi 
terbaru dari aplikasi Primavera yakni Primavera 6.0 (P6) dengan fitur dan fasilitas yang 
lebih handal. 
Primavera Project Management akan mempermudah mengerjakan proyek konstruksi 
mulai dari merancang proyek, membangun jaringan, dan mengelola data secara mudah 
dan cepat. Primavera mempunyai beberapa keunggulan, di antaranya dapat menyimpan 
informasi proyek (Resource & Cost) dalam satu database, dan memisahkan data dalam 
bentuk yang berbeda, dengan  informasi yang lengkap dan ditampilkan dalam satu grafik. 
Dengan keunggulan tersebut maka pengelolaan proyek konstruksi dengan menggunakan 
Primavera dapat membantu para manajer proyek di dalam Work Breakdown Structure 
(WBS), mengumpulkan data-data proyek untuk kemudian dilakukan penginputan resource 
yang dibutuhkan (labour, material, equipment, subcont, volume, dan harga satuan), 
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melakukan monitoring aktivitas pekerjaan, Menampilkan informasi aktual tentang 
aktivitas proyek melalui tampilan S-Curve, melakukan pengendalian hasil pekerjaan 
sesuai dengan yang telah disepakati, serta membuat hasil laporan pengendalian tersebut. 
 
2.2.5.1  Tahapan pada Proyek Konstruksi yang Digunakan pada Aplikasi Primavera 
 
Ada beberapa tahapan persiapan dalam perencanaan proyek konstruksi yang dapat 
dilakukan dengan menggunakan program Primavera 6.0. Berikut adalah tahapan-tahapan 
tersebut : 
1. Perencanaan Proyek. Perencanaan proyek dapat dijadikan sebuah baseline atau 
kerangka proyek dan data-data yang tersimpan merupakan suatu target sebagai 
Laporan Perencanaan Proyek yang meliputi : 
• Penetapan tanggal dimulainya proyek. 
• Penetapan tanggal beakhirnya proyek. 
• Penyusunan jenis-jenis pekerjaan yang ada 
• Penentuan waktu yang dibutuhkan. 
• Penetapan hubungan antar pekerjaan. 
• Pembuata perncanaan sumber daya. 
• Estimasi biaya yang diperlukan. 
2. Pengawasan proyek. Penanggung jawab proyek akan mengendalikan jalannya 
proyek dengan menjalankan fungsi aktualisasi atau tracking. 
3. Laporan Proyek. Mendapatkan output yang menunjukkan posisi proyek pada saat 
laporan dibuat yang meliputi : 
• Pembuatan output file yang sesuai dengan kebutuhan. 
• Pembuatan filter untuk melakukan seleksi dari setiap informasi yang akan 
ditampilkan pada sebuah laporan. 
• Pencetakan sebuah laporan tertulis. 
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2.2.5.2. Istilah-istilah pada program Primavera  
1. Gantt Table 
Gantt Table adalah sekumpulan garis yang menunjukkan awal pekerjaan dan akhir 
pekerjaan yang direncanakan untuk item-item pekerjaan di dalam suatu proyek 
konstruksi. 
2. Form Aktivitas 
Form Aktivitas adalah beberapa kolom yang menampilkan nama-nama pekerjaan 
serta durasi dan bobot pekerjaannya. 
 
3. Predecessor 
Predecessor merupakan hubungan keterkaitan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan 
lain. Dalam Primavera dapat dimaksudkan dengan Relationship. Primavera 
mengenal 4 macam hubungan antar pekerjaan, yaitu: 
1. FS (Finish to Start) 
Suatu pekerjaan baru boleh dimulai jika pekerjaan yang lain selesai. 
     
 
2. FF (Finish to Finish) 
Suatu pekerjaan harus selesai bersamaan dengan selesainya pekerjaan lain. 
 
 
 
3. SS (Start to Start) 
Suatu pekerjaan harus simulai bersamaan dengan pekerjaan lain. 
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4. SF (Start to Finish) 
Suatu pekerjaan baru boleh diakhiri jika pekerjaan lain dimulai. 
 
 
 
4. Resources 
Sumber daya, baik sumber daya manusia maupun material dalam Primavera 
disebut dengan resources. 
 
5. Work Breakdown Schedule ( WBS ) 
Work Breakdown Schedule ( WBS ) digunakan untuk mengorganisasi pekerjaan 
proyek dan membagi pekerjaan-pekerjaan tersebut ke dalam sub-sub pekerjaan 
yang dikelompokkan ke dalam pekerjaan induk dan hubungan antara pekerjaan 
induk dan subpekerjaan. 
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BAB 3 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
3.1 Metode Penelitian 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu 
metode untuk memecahkan suatu masalah yang ada dengan cara mengumpulkan data, 
disusun, dijelaskan, diolah dan dianalisis sehingga diperoleh hasil akhir. Hasil akhir ini 
kemudian digunakan sebagai bahan untuk mengambil kesimpulan dari pemasalahan yang 
ada. Pada penelitian ini, konsep nilai hasil digunakan sebagai metode pengendalian biaya 
dan jadwal yang memperhatikan kinerja proyek. Adapun analisis konsep nilai hasil ini 
dilakukan dengan bantuan program Primavera 6.0. 
 
3.2 Pengumpulan Data 
 
Data dalam penelitian ini diperoleh dari pihak pengawas dan kontraktor dari Proyek 
Rehabilitasi Rumah Sakit Ortopedi Surakarta. Data tersebut meliputi:  
a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) lengkap 
b. Rencana daftar harga satuan bahan, alat dan upah tenaga kerja 
c. Time schedule atau kurva S 
d. Laporan mingguan hingga minggu ke-5 yang berisi kemajuan proyek  
e. Realisasi daftar penggunaan bahan, alat dan tenaga kerja per harinya hingga 
minggu ke-5 
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Data rencana Proyek Rehabilitasi Rumah Sakit Ortopedi Surakarta secara umum adalah 
sebagai berikut: 
1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) : Rp. 570.000.000,- 
2. Rencana waktu penyelesaian proyek : 60 hari 
a. Waktu mulai : 16 September 2010 
b. Waktu akhir : 8 Desember 2010 
 
Besarnya biaya dan waktu pelaksanaan akan dibandingkan dengan rencana, dimana 
peninjauan dilakukan pada minggu ke-5 (20 Oktober 2010).  
 
 
3.3 Analisis Data 
 
Analisis data dilakukan dengan bantuan program Primavera 6.0. Dengan menginputkan 
data yang terkait untuk analisis ke dalam program, maka Primavera 6.0 ini nantinya akan 
melakukan kalkulasi secara otomatis sesuai dengan rumus-rumus kalkulasi yang telah 
dibuat oleh program ini. Hasil akhir yang hendak diperoleh pada tahap ini adalah besarnya 
BCWS, BCWP dan ACWP, sehingga akan diketahui apakah terjadi penyimpangan atau 
tidak. Selain itu juga akan memperoleh besarnya perkiraan total biaya dan waktu untuk 
penyelesaian proyek. Proses penginputan data untuk menganalisis konsep nilai hasil 
meliputi dua tahap, yaitu : 
1. Menyusun rencana jadwal dan biaya proyek ( baseline ) 
2. Aktualisasi di lapangan ( tracking ) 
 
3.3.1. Menyusun Rencana Jadwal dan Biaya Proyek (Baseline) 
 
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyusun rencana jadwal dan biaya proyek pada 
Primavera 6.0 sebagai berikut: 
1. Membuka lembar kerja baru 
Klik tombol Start > Program > Primavera 6.0. 
2. Membuat file Proyek Baru  
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Klik menu File > New > Select EPS > Next > tentukan kode identitas proyek pada 
Project ID > tentukan nama proyek pada Project Name > Next > tentukan tanggal 
dimulainya proyek pada Planned Start > tentukan tanggal berakhirnya proyek pada 
Must Finish By > Next > tentukan kepala proyek pada Responsible Manager > 
Next > tentukan satuan yang digunakan pada Rate Type > Next > tentukan apakah 
akan menggunakan Project architect atau tidak pada Project Architect > Next > 
Finish. 
3. Memasukkan data kegiatan proyek dengan mengetikkannya pada kolom Activity 
name dan waktu kegiatan pada kolom Original Duration.  
4. Membuat hubungan antara pekerjaan satu dengan lainnya pada tab Relationship. 
Hubungan antar pekerjaan dibuat berdasarkan gambar kerja (shop drawing). 
5. Menyusun kalender kerja untuk menentukan hari kerja dan jam kerja. 
Klik menu Tools > Schedule > Option > Shedule automatically when a change 
effects dates > Close > Schedule.  
6. Memasukkan biaya untuk tiap pekerjaan 
Klik tab Resource > Add Resource kemudian kembali ke Activities klik tab 
Resource > Assign Resource. 
7. Menyimpan rencana jadwal dan biaya sebagai baseline.  
Klik menu Project > Maintain Baseline > Add > Close kemudian klik Project > 
Assign Baseline, pada kotak dialog Project Baseline dan Primary diganti Baseline 
yang telah ditambahkan tadi kemudian klik OK> Close . 
 
3.3.2. Aktualisasi di Lapangan (Tracking)  
 
Langkah-langkah yang dilakukan untuk memasukkan data pelaksanaan di lapangan pada 
Primavera 6.0 sebagai berikut: 
1. Memasukkan tanggal update yang dilakukan tiap minggunya dengan cara pilih menu 
Tools > Apply Actual. Kemudian mengisikan tanggal peninjauan pada kolom New 
data date klik Apply > Close. 
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2. Menambahkan baris pada bagian kanan Gannt Chart dengan klik tab Columns. Pilih 
chart pada Available Option untuk dipindah ke Selected Option kemudian klik 
Close.  
3. Melakukan proses updating. 
a. Menyusun lembar sumber daya, bahan, dan alat dengan meng-klik Resources > 
Add. Kemudian mengisikan jenis sumber daya termasuk harga per minggu dan 
pengeluaran material per minggu. Selanjutnya memasukkan Resource pada 
Pengeluaran dapat dilakukan dengan klik menu Project > Activities kemudian 
klik pada tab Resource> Assign Resource 
b. Mengisikan persentase penyelesaian pekerjaan  
4. Memasukkan biaya tak langsung proyek 
Memasukkan biaya tak langsung pada tab Expense di setiap Pengeluaran dengan klik 
Add.Fungsi dari tab Expense adalah untuk memasukkan harga diluar harga bahan, 
alat dan tenaga kerja. Selanjutnya mengisikan jumlah biaya tak langsung beserta 
melengkapi nama yang tertera pada task Expense. 
5. Melihat indikator konsep nilai hasil  
Untuk melihat indikator konsep nilai hasil, dapat dilihat dengan cara klik Tracking. 
Pada task Tracking Primavera 6.0 ini secara otomatis indikator konsep nilai hasil 
dapat dilihat beserta kurva S-nya. 
 
3.4 Tahap dan Alur Penelitian 
 
Suatu penelitian harus dilaksanakan secara sistematis dan dengan urutan yang jelas dan 
teratur, sehingga akan diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, 
pelaksanaan penelitian ini dibagi dalam beberapa tahap, yaitu :  
1. Tahap I (tahap persiapan) 
Tahap persiapan dilakukan dengan cara melakukan studi literatur dengan membaca 
buku materi kuliah, jurnal, dan referensi yang berhubungan dengan pembuatan 
laporan penelitian.  
2. Tahap II (tahap penentuan objek penelitian) 
Pada tahap ini dilakukan hal-hal sebagai berikut: 
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a. Observasi lapangan dan identifikasi proyek yang akan diteliti 
b. Melakukan proses peizinan kepada pelaksana atau pemilik proyek 
3. Tahap III (tahap pengumpulan data) 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data proyek yang diperlukan untuk pembuatan 
laporan, meliputi: 
f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) lengkap 
g. Rencana daftar harga satuan bahan, alat dan upah tenaga kerja 
h. Time schedule atau kurva S 
i. Laporan mingguan hingga minggu ke-5 yang berisi kemajuan proyek  
j. Realisasi daftar penggunaan bahan, alat dan tenaga kerja per harinya hingga 
minggu ke-5 
4. Tahap IV (tahap analisis data dan pembahasan) 
Pada tahap ini data yang diperoleh dari proyek dianalisis dengan bantuan program 
Primavera 6.0 dan dilakukan pembahasan sehingga diperoleh hasil yang mengarah 
pada tujuan penelitian. 
5. Tahap V (tahap kesimpulan) 
Pada tahap ini, data yang telah dianalisis kemudian dibuat suatu kesimpulan yang 
berhubungan dengan tujuan penelitian. 
Tahap-tahap penelitian secara skematis dalam bentuk bagan alir dapat dilihat pada 
Gambar 3.1. 
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                           Gambar 3.1 Bagan alir tahap-tahap penelitian 
 
 
Tahap III 
Persiapan (studi literatur) 
Pengumpulan data : 
a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) lengkap 
b. Rencana daftar harga satuan bahan, alat dan upah tenaga kerja 
c. Time schedule atau kurva S 
d. Laporan mingguan hingga minggu ke-5 yang berisi kemajuan 
proyek  
e. Realisasi daftar penggunaan bahan, alat dan tenaga kerja per 
harinya hingga minggu ke-5 
Analisis data dan pembahasan : 
a. Aplikasi ke Program Primavera 6.0 dengan memasukkan 
Rencana (Baseline) kemudian Aktualisasi di lapangan 
(Tracking ) 
b. Pembahasan dari hasil perhitungan Primavera kemudian 
melakukan evaluasi dan menguji Validitas Program Primavera  
Penentuan objek penelitian: 
a. Observasi lapangan dan identifikasi proyek 
b. Proses peizinan kepada pelaksana atau pemilik proyek 
Tahap I 
Tahap II 
Tahap IV 
Mulai 
Selesai 
Kesimpulan Tahap V 
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BAB 4 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Analisis Data 
 
Pada bab ini akan dijabarkan secara terperinci mengenai analisis konsep nilai hasil pada Proyek 
Rehabilitasi RS. Ortopedi Surakarta dengan Program Primavera 6.0. Analisis data dilakukan 
dengan menginputkan data secara langsung ke dalam program  Primavera 6.0, yang meliputi dua 
tahap yaitu: 
1. Menyusun rencana jadwal dan biaya proyek (baseline) 
2. Aktualisasi di lapangan (tracking) 
 
4.1.1.  Menyusun Rencana Jadwal dan Biaya Proyek (Baseline) 
 
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyusun rencana jadwal dan biaya proyek pada 
Primavera 6.0 sebagai berikut: 
1. Membuka lembar kerja baru 
Klik tombol Start > Program > Primavera 6 > Project Management. 
2. Membuat file proyek baru 
Klik menu File > New. Selanjutnya akan ditampilkan Create a New Project Wizart seperti 
yang terlihat pada Gambar 4.1, pada kotak dialog Enterprise Project Structure ( EPS ), 
klik tombol kecil di sebelah kanan pada pada kelompok select EPS, pilih salah satu EPS 
pada kotak daftar, kemudian klik Next. 
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Gambar 4.1 Create a New Project Wizart 
 
Selanjutnya akan ditampilkan Project Name seperti yang terlihat pada Gambar 4.2, 
tentukan kode identitas proyek pada kotak masukan Project ID, tentukan nama proyek pada 
kotak masukan Project Name. Klik tombol Next. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Project Name 
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Selanjutnya akan ditampilkan Project Start and End Dates seperti yang terlihat pada 
Gambar 4.3. Klik kotak kecil pada kelompok Planned Start untuk menentukan tanggal 
dimulainya proyek. Klik kotak kecil pada kelompok Must Finish by untuk menentukan 
tanggal berakhirnya proyek. Menentukan tanggal pada kotak daftar seperti yang terlihat pada 
Gambar 4.4. Klik Select untuk menentukan tanggal yang telah dipilih. Klik tombol Next. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 4.3 Project Start and End Dates  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4 Kotak daftar untuk menentukan tanggal 
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Selanjutnya akan ditampilkan Responsible Manager seperti yang terlihat pada Gambar 4.5. 
Klik kotak kecil pada kelompok Responsible Manager untuk menentukan sesorang yang 
diberi tanggung jawab untuk mengepalai sebuah proyek. Tentukan pilihan pada kotak daftar 
seperti yang terlihat pada Gambar 4.5. Tutup kotak dialog setelah menentukan Responsible 
Manager. Klik tombol Next. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5 Responsible Manager 
 
Selanjutnya akan ditampilkan Assignment Rate Type seperti yang terlihat pada Gambar 
4.6. Klik menu combo pada kelompok Rate Type untuk menentukan system satuan yang 
digunakan pada proyek. Klik tombol Next. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.6 Assignment Rate Type 
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Selanjutnya akan ditampilkan Project Archient seperti yang terlihat pada Gambar 4.7. Klik 
salah satu tombol radio untuk menentukan apakan akan menggunakan Project Archient 
pada proyek yang di rencanakan atau tidak. Pada proyek ini dipilih tidak. Klik tombol Next. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.7 Project Archient 
 
Kemudian akan ditampilkan tampilan akhir dari wizard yaitu konfirmasi Congratulation 
seperti yang terlihat pada Gambar 4.8. Bagian akhir ini memberitahukan bahwa project baru 
telah di buat. Klik tombol Finish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.8 Congratulation 
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3. Membuat Schedule Data Pekerjaan 
Klik menu Tools > Schedule. Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog Schedule seperti 
yang terlihat pada Gambar 4.9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.9 kotak dialog Schedule 
 
Klik tombol Option. Selanjutnya akan ditampilkan dialog Schedule Option seperti yang 
trelihat pada Gambar 4.10. Pada kotak dialog diaktifkan checkbox Schedule automatically 
when a change affects dates. Klik tombol Close . Pada kolom Current Data Date pilih 
tanggal dimulainya proyek. Pada kotak dialog Schedule klik tombol Schedule untuk 
memulai penjadwalan proyek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.10 Schedule Option 
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4. Memasukkan Data Kegiatan Proyek  
Klik menu Project > Activites kemudian klik menu Edit > Add. Selanjutnya akan 
ditampilkan baris kegiatan yang diberi kode secara otomatis oleh Primavera. Ketik nama 
kegiatan proyek pada kolom Activity name, misalnya Pekerjaan Galian Tanah. Selanjutnya 
tentukan rencana tanggal dimulainya pekerjaan pada kolom Start dan berakhirnya pekerjaan 
pada kolom Finish. Mengulangi langkah tersebut untuk menambahkan jenis-jenis pekerjaan 
lain sehingga hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.11 Data Kegiatan Proyek   
 
5. Membuat Work Breakdown Schedule WBS 
Setelah membuat data pekerjaan selanjutnya membuat pemodelan WBS, dengan melakukan 
langkah sebagai berikut. Klik menu Project > WBS. Selanjutnya akan ditampilkan interface 
Work Breakdown Schedule seperti yang terlihat pada Gambar 4.12  
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Gambar 4.12 interface Work Breakdown Schedule  
 
Arahkan mouse pada item PROJ. Pilih menu Edit > Add kemudian pada kolom WBS Code 
ketik WBS yang diinginkan misalnya TA 1 lalu tekan Enter. Selanjutnya pada kolom WBS 
Name ketik nama pekerjaan misalnya DOORLOP BANGSAL EDELWEIZ KE BANGSAL 
FLAMBOYAN  lalu tekan Enter. Ulangi langkah-langkah tersebut sehingga hasilnya terlihat 
pada Gambar 4.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.13 Work Breakdown Schedule 
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Untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan yang akan diterapkan ke dalam Work Breakdown 
Schedule dapat dilakukan dengan pilih menu Project > Activities. Pilih tab General, pada 
kelompok WBS klik kotak kecil yang terletak di sebelah kanan. Selanjutnya akan ditampilkan 
select WBS seperti yang terlihat pada Gambar 4.14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.14 select WBS 
 
Pada kotak dialog pilih PEKERJAAN GALIAN TANAH kemudian klik tombol Assign, 
pekerjaan tersebut akan ditambahkan pada kelompok WBS. Pada form Activities, dapat dilihat 
pekerjaan Galian Tanah telah dipindahkan di bawah WBS PEKERJAAN GALIAN TANAH 
dan ini berarti pekerjaan “Galian Tanah“ merupakan sub pekerjaan dari “Pekerjaan Galian 
Tanah”. Ulangi langkah-langkah tersebut diatas, maka hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4.15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.15 pekerjaan-pekerjaan yang akan diterapkan ke dalam WBS 
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6. Memasukkan hubungan antara pekerjaan satu dengan lainnya. 
Contoh pengisian: 
Arahkan mouse pada pekerjaan Urugan pasir bawah footplat pada pekerjaan Doorlop 
Bangsal Edelweis ke Bangsal Flamboyan . Klik tab Relationship.Pada kelompok 
Predecessors klik tombol Assign. Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog Assign 
Predecessors seperti yang terlihat pada Gambar 4.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Gambar 4.16 Assign Predecessors 
 
Pada kotak dialog pilih pekerjaan Galian tanah pada pekerjaan Doorlop Bangsal Edelweis ke 
Bangsal Flamboyan dan klik Assign. Selanjutnya pekerjaan tersebut akan ditambahkan pada 
kelompok Predecessors. Selanjutnya tentukan jenis Relationship pada Relationship Type. Klik 
dan tentukan jenis Relationship = FS yang berarti, pekerjaan urugan pasir bawah footplat dapat 
dikerjakan setelah pekerjaan galian tanah seperti yang terlihat pada Gambar 4.17. 
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Gambar 4.17 Relationship Type 
 
Mengulangi langkah-langkah tersebut diatas sehingga gambar hubungan antar pekerjaan dapat 
dilihat pada Gambar 4.18 dengan klik tab Activity Network. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.18 Activity Network. 
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7. Mengubah mata uang ke Rupiah 
Pada Primavera 6 pengaturan mata uangnya menggunakan Dollar, maka untuk pekerjaan ini 
diganti Rupiah dengan cara klik Admin > Currencies sehingga akan terlihat kotak dialog 
Currencies seperti gambar 4.19 kemudian klik Add. Pada Currency Id ketik INA, 
Currency Name ketik Indonesia, Currency Symbol ketik Rp, Exchange Rate ketik 9.000 
yang artinya tiap 1 Dollar dikalkulasi Rp.9000. Hasil dari input ini dapat dilihat pada Gambar 
4.20 kemudian klik Close.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.19 Currencies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.20 Hasil Input pada Currencies 
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Selanjut klik Edit > User Preference > Currency klik pada kotak kecil Currencies Option 
sehingga akan ditampilkan Select Currencies kemudian pilih Indonesia rupiah seperti 
terlihat pada Gambar 4.21 > Close. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.21 Select Currencies 
 
8. Memasukkan biaya untuk tiap pekerjaan. 
Untuk memasukkan total biaya proyek, maka dilakukan langkah : Klik tab Resource 
kemudian klik Add Resource selanjutnya akan ditampilkan Display Resource. Masukkan 
Resource id, misalnya PEK A1 kemudian memasukkan Resource Name, misalnya Galian 
Tanah. Masukkan biaya pada tab Unit and Price kemudian klik Detail, mengganti 
Resource type dengan Material. Biaya yang dimasukkan di sini merupakan biaya yang 
sudah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Mengulangi langkah-
langkah tersebut sehingga diperoleh hasil seperti pada Gambar 4.22 .  
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Gambar 4.22 Display Resource 
Selanjutnya memasukkan Resource pada data pekerjaan dapat dilakukan dengan klik menu 
Project > Activities kemudian klik pada tab Resource. Pada tab ini selanjutnya klik Add 
Resource sehingga akan ditampilkan kotak dialog Assign Rsource seperti yang terlihat pada 
Gambar 4.23. Pada kotak dialog pilih Galian Tanah, klik Assign. Resource Galian Tanah 
telah ditambahkan pada pekerjaan Galian Tanah. Mengulangi langkah- langkah tersebut 
sehingga dapat dilihat hasilnya seperti pada Gambar 4.24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.23 Assign Resource 
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Gambar 4.24. Memasukkan Resource pada data pekerjaan 
Untuk pajak PPN 10% dari RAB dimasukkan pada tab Expense yang artinya biaya diluar bahan, 
alat dan tenaga kerja. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan klik Project > Activities klik pada 
tab Expense kemudian klik Add. Pada task Expense Category pilih Administration yang 
artinya biaya pajak dikategorikan sebagai biaya administrasi. Selanjutnya masukkan biaya pada 
task Budgeted Cost. Hasil dari tahap ini dapat dilihat pada Gambar 4.25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.25 Expense 
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9. Menyimpan rencana jadwal dan biaya sebagai baseline.  
Klik menu Project > Maintain Baseline. Pada kotak dialog Maintain Baseline klik Add, 
sehingga akan ditampilkan hasil seperti pada Gambar 4.26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.26. Maintain Baseline 
 
Langkah selanjutnya yaitu klik Project > Assign Baseline, maka akan ditampilkan kotak 
dialog Assign Baseline. Pada task Project Baseline pilih RS ORTOPEDI B1 kemudian 
pada task User Baseline > Primary pilih RS ORTOPEDI B1 sehingga secara otomatis 
proyek RS ORTOPEDI akan disimpan sebagai Baseline. Kotak dialog Assign Baseline 
dapat dilihat pada Gambar 4.27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.27 Assign Baseline  
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4.1.2. Aktualisasi di Lapangan (Tracking)  
 
Tracking dilakukan dengan mengisikan data yang terjadi di lapangan untuk dibandingkan dengan 
rencana. Langkah-langkah pada tahap ini meliputi: 
1. Memasukkan tanggal update yang dilakukan tiap minggunya dengan cara pilih menu Tools 
> Apply Actual. Kemudian mengisikan tanggal peninjauan dengan klik kotak kecil pada 
New data date maka akan ditampilkan seperti Gambar 4.28 kemudian pilih tanggal 
peninjauan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.28 Apply actual 
 
Contoh pengisian: 
Minggu ke-1 (periode 16 September s/d 22 September 2010), peninjauan dilakukan pada 
tanggal 22 September 2010, maka pada New data date diisi tanggal 22 September 2010. 
 
2. Menambahkan baris pada bagian kanan Gannt Chart dengan klik tab Columns maka akan 
ditampilkan kotak dialog Columns seperti terlihat pada Gambar 4.29 . Pilih chart pada 
Available Option untuk dipindah ke Selected Option kemudian klik Close. Hasil dari 
penambahan chart ini tadi dapat dilihat pada Gambar 4.30 dengan menggeser kursor Gantt 
Chart kearah kanan. 
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Gambar 4.29 kotak dialog Columns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.30 Hasil penambahan chart pada Gant Chart 
 
3. Melakukan proses updating. 
Contoh pengisian: 
Minggu ke-1 (periode 16 September s/d 22 September 2010 ): 
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
commit to user 
 Langkah-langkah updating sebagai berikut: 
a. Data pengeluaran bahan dan alat yang diperoleh adalah untuk seluruh item pekerjaan 
(tidak dirinci per item pekerjaan). Oleh karena itu, untuk meng-update biaya aktualnya 
dilakukan dengan menambahkan WBS PENGELUARAN pada Gannt Chart dengan 
memasukkan MINGGU 1, MINGGU 2, MINGGU 3, MINGGU 4, dan  MINGGU 5 
pada Activity Name. Penambahan WBS PENGELUARAN dapat dilihat pada Gambar 
4.31.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.31. Penambahan WBS Pengeluaran 
 
Menyusun lembar sumber daya dengan meng-klik Resources. Misalnya dalam 1 minggu (16 
September – 22 September 2010) pembelian material sebesar Rp. 1.739.200 dan upah tenaga 
kerja plus lembur sebesar Rp. 2.240.500 maka pada Primavera data ini dimasukkan pada 
Resource dengan cara klik Resource > Add selanjutnya akan ditampilkan Display 
Resource. Masukkan Resource id, Act kemudian memasukkan Resource Name, Upah 
tenaga kerja mg1. Masukkan biaya pada tab Unit and Price kemudian klik Detail, 
mengganti Resource type dengan Labor untuk tenaga kerja dan Materials untuk bahan. 
Mengulangi langkah-langkah tersebut untuk memasukkan resource Materials sehingga 
diperoleh hasil seperti pada Gambar 4.32 . 
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Gambar 4.32. Resources  
 
Selanjutnya memasukkan Resource pada Pengeluaran Minggu 1 dapat dilakukan dengan 
klik menu Project > Activities kemudian klik pada tab Resource. Pada tab ini selanjutnya 
klik Add Resource sehingga akan ditampilkan kotak dialog Assign Rsource seperti yang 
terlihat pada Gambar 4.33. Pada kotak dialog pilih Upah tenaga kerja mg1 , klik Assign. 
Untuk Laporan Minggu1 ini, harga dimasukkan pada task Actual Cost. Resource Upah 
tenaga kerja mg1 telah ditambahkan pada Laporan Minggu1. Mengulangi langkah- 
langkah tersebut sehingga dapat dilihat hasilnya seperti pada Gambar 4.34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.33. Assign Resource 
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Gambar 4.34. Hasil memasukkan Resource pada pengeluaran Minggu 1 
b. Mengisikan persentase penyelesaian pekerjaan  
Contoh pengisian: 
Berdasarkan laporan mingguan persentase penyelesaian pekerjaan 16 September-22 
September 2010 adalah sebagai berikut: 
1) Pekerjaan galian tanah pada doorloop bangsal edelweiz telah selesai 100 % 
Klik pada pekerjaan Galian Tanah, pilih tab Status. Aktifkan checkbox Started, 
yang artinya pekerjaan ini telah dimulai. Pada task Duration %, tulis 100 % sesuai 
dengan laporan mingguan maka secara otomatis pada task Duration akan berubah 
sesuai bobot pekerjaan yg telah selesai. Aktifkan checkbox Finished yang secara 
otomatis terisi tanggal 22 September ini menandakan bahwa pekerjaan telah selesai 
pada tanggal 22 September. Hasil dari langkah ini dapat dilihat pada Gambar 4.35. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.35. Mengisikan persentase penyelesaian pekerjaan pada Tab Status 
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2) Pekerjaan urugan pasir bawah footplat pada doorloop bangsal edelweiz telah selesai 
100%. 
Pengisian kolom: 
Klik Checkbox Started  : 16 September 2010 
Duration %   : 100 % 
Maka secara otomatis pada kolom : 
Actual Duration   : 6 hari 
Remaining Duration  : 0 hari 
Klik Chexkbox finished akan terisi  22 September 2010, yang menandakan bahwa 
pekerjaan telah selesai. 
 
3) Pekerjaan Galian tanah pada pelebaran atap selasar bangsal edelweiz telah selesai 
60% 
Pengisian kolom: 
Klik Checkbox Started  : 16 September 2010 
Duration %   : 60 % 
Maka secara otomatis pada kolom : 
Actual Duration   : 6 hari 
Remaining Duration  : 3 hari 
 
4. Memasukkan biaya tak langsung proyek 
Pada Proyek Rehabilitasi Rumah Sakit Ortopedi Surakarta ini, kontraktor tidak dibebani 
pembayaran pajak. Besarnya pajak ditanggung oleh pemilik proyek. Oleh karena itu, Actual 
Cost of Work Performance (ACWP) merupakan penjumlahan biaya langsung dan biaya tak 
langsung.  
Dari hasil perhitungan diperoleh biaya langsung (Act. Cost) hingga minggu ke-5 = 
Rp.110.296.610,00  
 
Berdasarkan Ritz 1994, biaya langsung proyek 85% dan biaya tak langsung proyek 15% dari 
total biaya konstruksi, sehingga: 
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Total biaya konstruksi  = biaya langsung + biaya tak langsung  
     = biaya langsung + 15% total biaya konstruksi  
Total biaya konstruksi  = Rp.110.296.610,00 + 15% total biaya konstruksi 
Total biaya konstruksi  = Rp.110.296.610,00 + 0,15 total biaya konstruksi 
0,85 Total biaya konstruksi = Rp.110.296.610,00  
Total biaya konstruksi  = Rp. 129.760.718, 00 
 
Biaya tak langsung  = 15% x Rp. 129.760.718, 00 
     = Rp. 19.464.108,00 
 
Pada proyek ini pekerjaan dimulai pada tanggal 16 september 2010, peninjauan penelitian 
dilakukan sampai tanggal 20 Oktober 2010 atau sama dengan 35 hari. 
 
Biaya tak langsung per hari = Rp. 19.464.108,00/ 35 hari 
     = Rp. 556.117, 00 
 
Biaya tak langsung ini kemudian dimasukkan ke dalam Primavera 6.0 dengan cara 
memasukkan biaya tak langsung pada tab Expense. Misal pada peninjauan Minggu 1 yaitu 
pada tanggal 16 September - 22 September 2010 klik tab Expense > Add pada task 
Expense item tulis Minggu 1, task Expense category klik tombol kecil sebelah kanan, pilih 
Administration. Kemudian pada task Actual Cost masukkan Rp3,892,822,00 yang artinya 
dalam seminggu ada 7 hari maka pajaknya : 
 
Rp. 556.117, 00 x 7 = Rp3,892,822,00 
 
Hasil dari memasukkan biaya langsung pada Expense ini dapat dilihat pada Gambar 4.36. 
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Gambar 4.36. Biaya tak langsung pada Tab Expense 
 
 
5. Melihat indikator konsep nilai hasil  
Untuk melihat indikator konsep nilai hasil, dapat dilihat dengan cara klik Tracking. Pada 
task Tracking Primavera 6.0 ini secara otomatis indikator konsep nilai hasil dapat dilihat 
beserta kurva S-nya. Hasil Tracking Minggu1 dapat dilihat pada Gambar 4.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.37. Tracking Minggu1 
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Nilai BCWP dan ACWP minggu ke-6 hingga minggu terakhir merupakan angka prakiraan, 
karena belum terlaksana. BCWP dan ACWP prakiraan diperoleh dari penjumlahan pekerjaan 
yang sedang berjalan, tetapi belum selesai dikerjakan dengan pekerjaan yang belum 
dilaksanakan. Untuk pekerjaan yang sudah berjalan, tetapi belum selesai dikerjakan, maka 
diasumsikan bahwa besarnya persentase penyelesaian pekerjaan per hari adalah sama dengan 
persentase penyelesaian saat pelaporan terakhir. Untuk pekerjaan yang belum dilaksanakan, 
maka diasumsikan bahwa besarnya biaya dan durasi adalah sesuai dengan rencana. Hasil dari 
rekapitulasi indikator-indikator konsep nilai hasil pada perhitungan program Primavera seperti 
yang terlihat pada lampiran A dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1. Rekapitulasi indikator-indikator konsep nilai hasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minggu Planned Value-PV Earned Value-EV Actual cost-AC ACWP 
Ke- BCWS BCWP 
1 Rp55.016.202 Rp51.950.388 Rp8.004.714 
2 Rp59.350.362 Rp57.433.178 Rp25.074.326 
3 Rp66.157.824 Rp58.630.820 Rp92.249.790 
4 Rp89.900.434 Rp74.808.988 Rp129.332.648 
5 Rp133.157.761 Rp100.821.277 Rp171.122.551 
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4.2 Pembahasan 
 
4.2.1. Indikator-Indikator Konsep Nilai Hasil 
 
Dari hasil analisis data yang dilakukan dengan program Primavera 6.0  diperoleh indikator-
indikator konsep nilai hasil yang dapat dilihat pada lampiran A pada minggu ke-1 hingga minggu 
ke-5 yang disajikan pada Tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Rekapitulasi indikator-indikator konsep nilai hasil 2 
MGU  (CV)  (SV)  (ETC)  (EAC) (SPI) (CPI) (EAS) 
1 Rp43.945.674 -Rp3.065.814 Rp569.867.968 Rp577.872.682 0.94 6.49 63.13 
2 Rp32.358.852 -Rp1.917.184 Rp564.385.178 Rp589.459.504 0.97 2.29 61.54 
3 -Rp33.618.970 -Rp7.527.004 Rp563.187.537 Rp655.437.326 0.89 0.64 65.01 
4 -Rp54.523.662 -Rp15.091.446 Rp547.009.369 Rp676.342.018 0.83 0.58 66.46 
5 -Rp70.301.274 -Rp32.336.484 Rp520.997.080 Rp692.119.630 0.76 0.59 68.02 
 
Dari hasil analisis data yang dilakukan dengan program Primavera 6.0  diperoleh indikator-
indikator konsep nilai hasil yang ditinjau pada minggu ke-5 Proyek Rehabilitasi Rumah Sakit 
Ortopedi  Surakarta sebagai berikut: 
1. BCWS (PV) = Rp133.157.761 
2. BCWP (EV) = Rp100.821.277 
3. ACWP (AC) = Rp171.122.551 
 
Berdasarkan ketiga indikator konsep nilai hasil, diperoleh kinerja pelaksanaan proyek sebagai 
berikut: 
 
1. Varians biaya (CV) dan varians jadwal terpadu (SV) 
a. CV = -(Rp70.301.274) 
Nilai CV pada program Primavera di dapat dari rumus 
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CV =  EV – AC 
 = Rp100.821.277 - Rp171.122.551 
 = -(Rp70.301.274) 
b. SV = -(Rp32.336.484) 
Nilai SV pada program Primavera di dapat dari rumus 
CV =  EV – PV 
 = Rp100.821.277 - Rp133.157.761 
 = -(Rp32.336.484) 
 
2. Indeks kinerja biaya (CPI) dan waktu (SPI) 
a. CPI = 0.59 
Nilai CPI pada program Primavera di dapat dari rumus 
CPI  = EV/AC 
 = 100.821.277 / 171.122.551 
= 0.59 
b. SPI = 0.76 
Nilai SPI pada program Primavera di dapat dari rumus 
SPI  = EV/PV 
  = 100.821.277 / 133.157.761   
  =  0.76 
 
Hasil di atas menunjukkan bahwa nilai ACWP lebih besar dari BCWP, artinya biaya yang 
dikeluarkan lebih besar dari anggaran, ini terlihat dari besarnya cost varians (CV) yang bernilai 
negatif dengan indeks kinerja biaya (CPI) kurang dari satu. Sedangkan dari segi waktu 
pelaksanaan, angka BCWP lebih kecil dari BCWS, artinya proyek lebih lambat dari jadwal yang 
direncanakan. Hal ini juga terlihat dari besarnya schedule varians (SV) yang bernilai negatif dan 
didukung dengan nilai SPI yang kurang dari satu. Indikator-indikator konsep nilai hasil pada 
minggu ke-5 dapat dilihat pada gambar kurva “S” dari program Primavera seperti yang terlihat 
pada Gambar 4.38, sehingga dapat diketahui apakah terjadi penyimpangan atau tidak terhadap 
rencana. 
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Gambar 4.38. Kurva S Konsep Nilai Hasil Minggu ke-5 
Dengan melihat tabel indikator-indikator konsep nilai hasil 2 di atas maka dapat disimpulkan 
pada minggu ke-1 dan minggu ke-2 nilai CV positif sedangkan nilai SV negatif. Ini artinya 
pekerjaan terlambat daripada rencana dengan menelan biaya di bawah anggaran. Keterlambatan 
jadwal ini terjadi karena tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah. Sedangkan pada minggu 
ke-3 hingga ke-5 nilai CV dan SV negatif, ini artinya pekerjaan selesai terlambat dan menelan 
biaya lebih tinggi daripada anggaran. Pekerjaan selesai terlambat ini terjadi karena koefisien 
tenaga kerja yang belum memenuhi syarat, selain itu biaya yang dikeluarkan lebih tinggi 
daripada anggaran terjadi karena kontraktor telah membayar pekerjaan Subkon yaitu untuk 
pekerjaan besi dan pekerjaan baja dan juga telah membeli material yang akan digunakan untuk 
pekerjaan sesudahnya. 
 
 
4.2.2.  Prakiraan Biaya dan Waktu Penyelesaian Proyek  
 
Prakiraan biaya dan waktu akhir Proyek Rehabilitasi Rumah Sakit Ortopedi Surakarta sebagai 
berikut: 
1. Prakiraan biaya akhir proyek 
• EAC = Rp692.119.630  
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
commit to user 
Nilai EAC pada program Primavera di dapat dari rumus 
ETC = ( BAC – PV ) / SPI 
 = ( 570.000.000 - Rp133.157.761 ) / 0.76 
 = Rp520.997.080 
EAC = AC + ETC 
  = Rp171.122.551 + Rp520.997.080 
  = Rp692.119.630 
• VAC = -(Rp.122.199.470) 
Nilai VAC pada program Primavera di dapat dari rumus 
VAC = BAC – EAC 
 = Rp570.000.000 - Rp692.119.630 
 = -(Rp.122.199.470) 
2. Prakiraan waktu penyelesaian proyek 
EAS = 68,02 hari 
Nilai EAS pada program Primavera di dapat dari rumus 
ETS = (sisa waktu)/SPI 
 = 25 / 0.76 
 = 33,02 hari 
EAS = Waktu selesai+ETS 
 = 35 + 33,02 
 = 68,02 hari 
 
 
4.2.2.1.  Prakiraan Biaya Akhir Proyek 
 
Besarnya Estimate At Completion (EAC) pada minggu ke-5 adalah Rp692.119.630. Angka ini 
lebih besar dari nilai kontrak, yaitu Rp 570.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa kontraktor 
akan memperoleh kerugian sebesar Rp.122.199.470 (VAC) jika kecenderungan yang ada pada 
saat ini (saat pelaporan) tidak mengalami perubahan hingga akhir pelaksanaan proyek.  
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4.2.2.2.  Prakiraan Waktu Akhir Proyek 
 
Prakiraan waktu penyelesaian proyek adalah 68,02 hari (16 Desember 2010), sedangkan waktu 
rencana adalah 60 hari (8 Desember 2010). Hal ini menunjukkan bahwa waktu penyelesaian 
lebih lambat 8 hari dari yang direncanakan.  
 
Pada tabel rekapitulasi konsep nilai hasil 2 dapat dilihat bahwa tiap minggunya pekerjaan 
mengalami keterlambatan. Salah satu penyebab keterlambatan adalah tingkat produktivitas 
tenaga kerja yang rendah (presentase penyelesaian pekerjaan kecil), maka prakiraan waktu 
penyelesaian proyek menjadi lebih lama dan hal ini mengakibatkan keterlambatan pada 
pekerjaan lain yang mengikutinya. 
 
 
4.2.3. Evaluasi Hasil Perhitungan Konsep Nilai Hasil 
 
Pada Minggu ke-1 dapat dilihat pada Tabel 4.1. bahwa besarnya pengeluaran (AC) sebesar 
Rp8.004.714 sedangkan rencana (PV) Rp55.016.202. Hal ini terjadi karena pada rencana beban 
biaya tak langsung sampai akhir proyek dimasukkan pada minggu pertama yaitu sebesar 15% 
dari nilai kontrak. Sedangkan nilai CV positif dan nilai SV negatif yang berarti bahwa pekerjaan 
terlambat dengan menelan biaya di bawah anggaran. 
 
Pada Minggu ke-2 dapat dilihat pada Tabel 4.1. bahwa besarnya pengeluaran (AC) sebesar 
Rp25.074.326 sedangkan rencana (PV) Rp59.350.362. Hal ini terjadi karena pekerjaan yang 
sedang  dikerjakan sebagian belum dimasukkan pada laporan minggu ke 2. 
 
Pada Minggu ke-3 dapat dilihat pada Tabel 4.1. bahwa besarnya pengeluaran (AC) sebesar 
Rp92.249.790 sedangkan rencana (PV) Rp66.157.824. Pengeluaran pada minggu ke-3 melebihi 
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rencana. Hal ini terjadi karena pengeluaran terbesar pada minggu ini yaitu pembelian keramik, 
sedangkan pekerjaan keramik belum dikerjakan. Apabila ada buku gudang dapat dilihat besarnya 
pengeluaran untuk pekerjaan yang dilaksanakan dengan asumsi pengeluaran untuk pekerjaan 
yang belum dilaksanakan dianggap nol, maka kemungkinan nilai Actual Cost tidak mengalami 
kelebihan dari rencana.   
 
Pada Minggu ke-4 dapat dilihat pada Tabel 4.1. bahwa besarnya pengeluaran (AC) sebesar 
Rp129.332.648 sedangkan rencana (PV) Rp89.900.434. Pengeluaran pada minggu ke-4 melebihi 
rencana. Hal ini terjadi karena progress minggu sebelumnya yaitu pada minggu ke-3 yang 
berakibat progress minggu berikutnya berpengaruh. Pada progress sebelumnya kontraktor telah 
membeli keramik, sedangkan pekerjaan keramik belum dikerjakan. Kemudian pada minggu ini 
kontraktor telah membeli bahan dan alat yang digunakan untuk pekerjaann pengecatan, padahal 
pekerjaann pengecatan belum dikerjakan pada minggu ini. Apabila ada buku gudang dapat 
dilihat besarnya pengeluaran untuk pekerjaan yang dilaksanakan dengan asumsi pengeluaran 
untuk pekerjaan yang belum dilaksanakan dianggap nol, maka kemungkinan nilai Actual Cost 
tidak mengalami kelebihan dari rencana.   
 
Pada Minggu ke-5 dapat dilihat pada Tabel 4.1. bahwa besarnya pengeluaran (AC) sebesar 
Rp171.122.551 sedangkan rencana (PV) Rp133.157.761. Pengeluaran pada minggu ke-5 
melebihi rencana. Hal ini terjadi karena progress minggu sebelumnya yaitu pada minggu ke-4 
yang berakibat progress minggu berikutnya berpengaruh. Pada progress sebelumnya kontraktor 
telah membeli keramik, sedangkan pekerjaan keramik belum dikerjakan dan kontraktor telah 
membeli bahan dan alat yang digunakan untuk pekerjaan pengecatan, padahal pekerjaan 
pengecatan belum dilaksanakan. Pada minggu ini kontraktor juga telah membeli alat dan bahan 
untuk pekerjaan pengecatan, sedangkan pekerjaan pengecatan belum dilaksanakan. Apabila ada 
buku gudang dapat dilihat besarnya pengeluaran untuk pekerjaan yang dilaksanakan dengan 
asumsi pengeluaran untuk pekerjaan yang belum dilaksanakan dianggap nol, maka kemungkinan 
nilai Actual Cost tidak mengalami kelebihan dari rencana.   
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Hasil pelaporan pada minggu ke-5 ini menunjukkan bahwa kontraktor mengalami kerugian dan 
durasi proyek akan lebih panjang dari rencana. Evaluasi agar proyek tidak rugi dan untuk 
mengembalikan pada durasi rencana, maka harus dicapai CPI to-go dan SPI to-go. CPI to-go dan 
SPI to-go diperoleh dari rumus : 
CPI to-go = (BAC-BCWP) / (BAC-ACWP) 
SPI to-go = (BAC-BCWP) / (BAC-BCWS) 
 
Dari rumus tersebut diatas maka diperoleh nilai CPI to-go dan SPI to-go sebesar : 
CPI to-go = (BAC-BCWP) / (BAC-ACWP) 
  = ( 570.000.000 - 100.821.277) / ( 570.000.000 – 171.122.551 ) 
  = 469.178.723 / 398.877.449 
  = 1,18 
SPI to-go = (BAC-BCWP) / (BAC-BCWS) 
  = ( 570.000.000 - 100.821.277) / ( 570.000.000 – 133.157.761 ) 
  = 469.178.723 / 436.842.239 
  = 1,07 
 
Untuk memperbaiki kondisi proyek agar tidak rugi dan mengembalikan pada durasi rencana, 
maka harus diperoleh CPI to-go sebesar 1,18 dan SPI to-go sebesar 1,07.  
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4.2.4.  Validasi Perhitungan Program Primavera 6.0 dengan Perhitungan Manual 
 
Data yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil indikator-indikator Konsep Nilai Hasil dapat 
dilihat pada Tabel berikut : 
Tabel 4.3. Indikator-indikator Konsep Nilai Hasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh perhitungan manual hasil dari Konsep Nilai Hasil pada minggu ke-5 dijabarkan sebagai 
berikut : 
1. Perhitungan Varians Biaya (CV) dan Varians Jadwal (SV) 
• CV =  EV – AC 
  =  Rp100.821.277 - Rp171.122.551 
  = -Rp 70.301.274 
• SV = EV – PV 
  = Rp100.821.277 - Rp133.157.761 
  = -Rp32.336.484 
2. Perhitungan  Indeks Produktivitas dan Kinerja meliputi Indeks Kinerja Biaya (CPI) dan 
 Indeks Kinerja Jadwal (SPI)   
• CPI = EV/AC 
  = 100.821.277 / 171.122.551 
Minggu Planned Value-PV Earned Value-EV Actual cost-AC ACWP 
Ke- BCWS BCWP 
1 Rp55.016.202 Rp51.950.388 Rp8.004.714 
2 Rp59.350.362 Rp57.433.178 Rp25.074.326 
3 Rp66.157.824 Rp58.630.820 Rp92.249.790 
4 Rp89.900.434 Rp74.808.988 Rp129.332.648 
5 Rp133.157.761 Rp100.821.277 Rp171.122.551 
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  = 0.59 
• SPI = EV/PV 
  = 100.821.277 / 133.157.761 
  = 0.76 
3. Perhitungan  biaya pada akhir proyek (estimasi at completion = EAC) dan prakiraan rugi 
atau laba pada akhir proyek (Variance at Completion = VAC). 
• ETC = ( BAC – PV ) / SPI 
    = ( 570.000.000 - Rp133.157.761 ) / 0.76 
    = Rp520.997.080 
EAC = AC + ETC 
    = Rp171.122.551 + Rp520.997.080 
    = Rp692.119.630 
• VAC = BAC – EAC 
   = Rp570.000.000 - Rp692.119.630 
   = -(Rp.122.199.470) 
4. Perhitungan Prakiraan Waktu Untuk Pekerjaan Yang Tersisa (Estimate Temporary 
Schedule = ETS) dan prakiraan waktu penyelesaian proyek (estimate all schedule = EAS) 
• ETS = (sisa waktu)/SPI 
 = 25 / 0.76 
 = 33,02 hari 
• EAS = Waktu selesai+ETS 
 = 35 + 33,02 
 = 68,02 hari 
Rekapitulasi hasil perhitungan Konsep Nilai Hasil dengan manual disajikan pada tabel 4.4 
sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 Rekapitulasi Konsep Nilai Hasil dengan manual 
MG
U 
 CV  SV SPI CPI EAS ETS EAC VAC 
5 -70.301.274 -32.336.484 0.76 0.59 68.02 33,02 520.997.080 -122.199.470
 
Sedangkan hasil perhitungan Konsep Nilai Hasil dengan menggunakan program Primavera 6.0 
disajikan pada Tabel 4.5. Tracking Minggu 5 
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Dari hasil perhitungan Konsep Nilai Hasil dengan cara manual dan dengan menggunakan 
Program Primavera 6.0 dapat dilihat bahwa hasil dari Konsep Nilai Hasil adalah sama. 
Maka dapat disimpulkan bahwa hasil Perhitungan Konsep Nilai Hasil dengan menggunakan 
Program Primavera 6.0 dikatakan Valid. 
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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1. Kesimpulan  
 
Dari analisis konsep nilai hasil pada Proyek Rehabilitasi Rumah Sakit Ortopedi Surakarta dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Besarnya biaya yang telah dikeluarkan hingga minggu ke-5 untuk pelaksanaan proyek ini 
adalah Rp171.122.551. 
2. Prakiraan besarnya total biaya penyelesaian proyek adalah Rp692.119.630. 
3. Prakiraan waktu penyelesaian proyek adalah 16 Desember 2010 (68,02  hari). 
4. Jika tidak ada evaluasi pekerjaan maka kontraktor akan mengalami kerugian sebesar 
Rp122.199.470  pada akhir proyek. 
 
1.2. Saran  
 
Beberapa saran yang dikemukakan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pada penelitian selanjutnya perhitungan konsep nilai hasil dapat dibandingkan dengan 
menggunakan Program Microsoft Project sehingga dapat dilihat perbandingan antar kedua 
program. 
2. Pada penelitian selanjutnya Program Primavera 6.0 dapat digunakan untuk menghitung 
optimalisasi waktu dan biaya dalam proyek konstruksi. 
